

Программа проведения экспериментальной деятельности в УО «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства»

Название этапа	Содержание работы	Методы исследования	Срок выполнения	Экспериментальные площадки	Форма представления результатов
Организационный	Подготовка приказа об экспериментальной деятельности; Создание творческой группы по апробации проекта; Разработка, согласование и утверждение календарного плана; Обеспечение финансовых, мотивационных, организационных условий для реализации программы проекта; Создание и обеспечение условий для коллективной творческой деятельности по реализации проекта	Проектирование	сентябрь 2021 года	Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства»	Приказ об экспериментальной деятельности, программа эксперимента, календарный план
	Повышение квалификации педагогических кадров «Английский язык в профессиональной деятельности»	Анализ	в течение 2021—2023 года	УО «Республиканский институт профессионального образования»	Свидетельство о повышении квалификации педагогических кадров
	Стажировка на ведущих предприятиях г.Минска и Республики Беларусь	Наблюдение, анализ	в течение 2021—2023 года	Ведущие предприятия г. Минска и Республики Беларусь	Отчёт о результатах стажировки

Диагностический этап	Изучение потребности заказчиков образовательных услуг	Анализ, сравнение, анкетирование	Сентябрь—декабрь 2021 года	Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства»	Договоры и дополнительные соглашения
	Диагностика реальных возможностей, уровня общего и профессионального развития педагогов, их готовности работать в инновационном режиме				Результаты анкетирования
	Анализ состояния материально-технической базы.				Справка
Прогностическо-проектировочный этап	Анализ учебно-методической литературы по дополнительному образованию	Теоретический анализ исследования проблемы	январь—май 2022 года		Электронная база нормативных документов и методической литературы
	Анализ международных образовательных программ и стандартов по профессиональной подготовке столяров	Изучение успешных зарубежных практик			Методические материалы по данной теме
Практический этап	Разработка учебно-программной документации для обучения иностранных граждан	Проектирование, моделирование.	Сентябрь—декабрь 2022 года	Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства»	Комплект УПД
	Описание модели создания экспортоориентированных программ	Описание	Январь—май 2023 года		Модель создания экспортоориентированной программы
	Разработка дистанционного формата обучения (по теоретической части обучения)	Проектирование, моделирование	2022—2023 года		Дистанционный курс по теоретической части
	Создание рекламного контента (сайт) о предлагаемой образовательной программе.	Проектирование, моделирование	Сентябрь—декабрь 2022 года		Сайт учреждения образования

	Пути продвижения: социальные сети, средства массовой информации			
Обобщающий	- обработка полученных данных, соотнесение результатов экспериментальной деятельности с целями и задачами эксперимента, установление степени достижения поставленных целей - оформление итогового отчета и подготовка рекомендаций по использованию полученных результатов	Теоретический анализ, сравнение, обобщение	Декабрь 2023 года	Итоговый отчет по результатам экспериментальной деятельности Разработанные материалы

Руководитель проекта

Н.М.Шевченко-Савлакова

Н.М.Шевченко-Савлакова

СОГЛАСОВАНО

Директор учреждения образования
«Минский государственный
лицей № 5 транспортного
строительства»



И.Л. Кузьмина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель председателя
комитета по образованию
Минского городского исполнительного
комитета



А.В. Стригельский

А.В. Стригельский (Зав. отделом)